

















Présentation de la décortiqueuse de fruits de jatropha à M. Le Ministre de l'Energie du Mali 
par Kader Mantsoumba 
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1 Objectifs de la mission 
L'objectif principal était la mise en route de la partie impact socio environnemental du projet 
européen JATROPT. Malheureusement la personne en charge n'a pu participer à la mission pour des 
problèmes de santé. Après concertation, cette mise en route sera reportée en septembre avec la 
mise en poste d'un VP qui prendra en charge le sujet. 
Le second objectif était de faire le point sur la campagne avec le démarrage du projet JATROPT qui 
doit reprendre une partie du dispositif issu du financement Enerbio (ajustement des activités et du 
budget). 
Enfin, cette mission a été l'occasion d'assister à l'inauguration de la plate forme technologique 
(nettoyage et pressage des graines, filtration de l'huile) en présence du Ministre de l'Energie du Mali. 
2 Projet Européen JATROPT 
Ce projet a démarré début 2010. L'AEDR intervient comme sous traitant du Cirad. Un contrat devra 
être signé entre les 2 parties dés que le Cirad aura signé celui avec l'Union Européenne. Ce contrat 
précisera la nature des travaux à réaliser et leur montant maximum. Un justificatif sera demandé 
pour tous les engagements. Trois interventions de l'AEDR sont prévues : 
1 Mise à disposition d'un technicien sur 4 ans. Montant maximum : 35300 € 
Tous les frais sont inclus dans ce montant : 
Rubrique Cout mensuel Cout annuel
Salaire 150000 1800000





Moto achat (sur 4 ans) 650000
Frais generaux (10%) 526340
TOTAL 5789740 FCFA
8826 Euros  
Ce technicien aura 2 activités principales : 
+ Les enquêtes en milieu paysans (système de cultures et impact socio-environnemental) 
+ Les relevés sur la parcelle expérimentale génotype environnement. 
En fonction de ses occupations, il pourra être mobilisé pour d'autres taches du projet  
2 Suivi de la parcelle expérimentale de Samaké après fin du financement Enerbio (fin 2010): montant 
maximum 60 000€ (voir détails en annexe) 
+ Le financement concerne les 3 dernières années du projet (2011, 12, 13), cependant certaines 
modifications sur la conduite des parcelles pourront déjà être apportées dès 2010 
+ Seules les parcelles de Samaké seront concernées 
+ Certaines parcelles feront sans doute l'objet d'une division supplémentaire pour s'adapter au plan 
d'expérimentation du projet européen. De même les fiches d'observation feront l'objet d'une 
actualisation pour s'adapter aux besoins du projet 
+ Comme pour Enerbio, ce suivi consiste en (i) relevé régulier d'observations suivant un protocole 
défini, (ii) l'entretien régulier des parcelles individuelles et de la station en général. 
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+ Il est possible que l'on prélève certains plants sur les plus belles parcelles de Woloni (étude sur la 
fixation du carbone) 
3 Mise en place et suivi d'une parcelle essais "génotype-environnement" en 2010 : maximum 1000€ 
Parcelle où seront comparée des écotypes de différentes provenances. Surface estimée environ 5000 
m2 au lieu des 3000 prévues initialement (à densité comparable). Le cout estimé d'après ceux, 
calculés, de la mise en place de l'expérimentation actuelle : 
- Préparation du terrain, plantation : 580€/ha : 290€ 
- Pépinière pour 1000 plants : 0,12€/plant : 120€ 
Soit un cout estimé pour la mise en place de cet essai : 410€ 
Il y aura 11 accessions auxquelles ont peut ajouter une accession locale (Dogo) 
Les semences sont envoyées en partie par Wageningen (Hollande) et en partie par l'Embrapa (Brésil). 
Les suivis annuels seront effectués par le technicien prévu en 1. 
Le plan de l'essai sera défini en fonction de son emplacement. 
4 Appui d'un Volontaire du Progrès pour prendre en charge les actions concernant l'impact socio 
économique de la culture du jatropha (prise en charge par le Cirad) 
Il était prévu en deuxième année de projet, de mettre en place un VP sur le station de TB pour 
travailler sur le dossier impact socio-économique. Le chercheur concerné ne pouvant s'impliquer 
comme prévu, il est envisagé d'avancer la mise en poste de cette personne (fin 2010). En outre, après 
réflexion, pour lui donner un champ d'action plus large, il est pourrait être positionné à un endroit 
plus "central" pour avoir accès à d'autres projets jatropha en plus de celui de TB. Le technicien 
présent à TB lui servirait de relai sur place, en dehors de ses passages réguliers.  
France Volontaire a été contacté lors de mon passage à Bamako et le dossier est en cours de 
confection. 
3 Parcelles expérimentales campagne 2010. 
Bien qu'elle s'effectue encore dans le cadre du projet Enerbio, comme dit plus haut, des 
modifications seront apportées pour que le dispositif s'adapte à celui du projet Européen qui prend 
le relai. Une concertation est en cours avec le projet pour décider des adaptations. 
Ensuite, avant toute nouvelle intervention, il y a lieu de se poser la question de l'intérêt de prolonger 
l'expérimentation de Woloni. En effet il apparait évident que le jatropha a du mal à se maintenir sur 
ce type de sol peu profond et plus ou moins dégradé et l'on peut prévoir que les rendements seront 
très faibles. La mortalité a été importante puisqu'il ne reste que 10% des plants de 2008 (54% sur 
Samaké). Un comptage des plants morts sera effectué en mai pour évaluer la perte correspondant 
aux replantations 2009. Il s'agira de décider ce qu'il adviendra de cette expérimentation. Sur les plus 
belles parcelles, on pourra faire effectuer des observations et des prélèvements pour évaluer la 
matière sèche sur des plants de 3 ans (quelques parcelles semblent être placées sur des zones de 
"meilleure" fertilité (D1P3, D1P5, D2P8, D2P17). 
4 Sélection massale campagne 2010 
Suite aux notations réalisées en 2009 et aux observations de fin de campagne, quelques plants 
semblent se détacher des autres après 2 années de culture. Il s'agit des plants 6X9Y et 7X5Y pour 
Nani et 5X4Y pour Sakara. Il y a lieu de les multiplier en utilisant les plus belles graines qui ont été 
CR de mission au Mali 03/2010 RPi    Page 4 
 
recueillies. Pour l'implantation des ce quelques pieds, une distance de 300 m d'autres pieds de 
jatropha est suffisante pour garantir l'isolement. 
5 Tests toxicité tourteaux utilisés comme engrais campagne 2010 
Afin de pourvoir faire quelques manips de laboratoire sur l'éventuelle toxicité du tourteau utilisé 
comme engrais, quelques m2 de culture d'arachide sur sol amendé avec du tourteau seront mis en 
place entre des lignes de jatropha. On peut partir sur 3 interlignes consécutives de 2 m de long par 
traitement et plantées en arachide. Il faudrait choisir de préférence un inter-rang de jatropha de 3-4 
m et planter 2 lignes d'arachide à 50 cm d'écartement (plants espacés de 15 cm sur la ligne). On 
utilisera 3 doses de tourteau : 0, 100g/m2  (correspondant à un retour de tourteau équivalent à une 
récolte de 1500kg/ha) et 500g/m2. Le tourteau sera enfoui juste avant le semis de l'arachide à une 
profondeur de 5-10 cm. 
5 Accueil de la réunion annuelle des partenaires du projet JATROPT en septembre 2010. 
Lors de la réunion de démarrage du projet, il a été décidé de la localisation des réunions annuelles du 
projet. C'est le Mali qui a été choisi comme premier lieu de réunion. Les dates ont été fixées ainsi : 
- 10 septembre : voyage sur Bamako 
- 11 septembre : voyage sur Teriya Bugu 
- 12 septembre : réunion 
- 13 et 14 septembre : visites de terrain 
- 15 septembre : retour sur Bamako et départ. 
Un devis a été établi par Alban pour ce séjour. Une confirmation définitive sera donnée en juillet. 
Les visites de  terrain sont à organiser en concertation. D'autre part il a été convenu de faire à cette 
occasion une démonstration de pressage filtration. Quelques sacs de graines seront conservés à cet 
effet. 
6 Stagiaires 2010 
Deux stagiaires seront accueillis à TB cette année : 
- un stagiaire IRC pour une durée de 6 mois dans le cadre du projet Enerbio sur une évaluation de la 
rentabilité de la filière jatropha. Arrivée programmée début avril. 
- un stagiaire de l'Université de Montpellier pour une durée de 2 mois dans le cadre de l'ATP 
ENVISUD sur Energie et amélioration des conditions de vie. Tous les frais inhérents à ce stage sont 
pris en charge par l'ATP. Il a été convenu d'un forfait de 10 000 FCFA /jour pour la pension complète. 
Arrivée programmée début mai. 
7 Equipements divers 
Dans le cadre du projet JATROPT, le Cirad mettra à disposition de Teriya Bugu une station 
météorologique automatique (comprenant un microordinateur) et une étuve pour effectuer les 
matières sèches sur différents produits (graines et autres parties végétales). Nous attendons le 
contrat signé de l'UE pour effectuer les achats. 
Un pistolet thermostatique et 2 pesons seront fournis par le projet Enerbio. 
Le pistolet est prévu pour faire des tests de température de pressage des graines : plusieurs tests 
seront réalisés à des températures différentes (en serrant la sortie de presse) avec prélèvements 
d'huile à chaque test pour analyses (principalement acides gras libres, phospholipides et cires). 
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8 A faire 
- Préparer la pépinière pour les plants de l'essai génotype-environnement (environ 1000 plants). J'en 
ai déjà parlé avec Kader. Il faudrait faire les semis vers fin avril pour disposer des plants début juillet. 
- Repérer l'emplacement où sera positionné cet essai. Il y a 36 parcelles de 20 plants (4x5) à 4x2 m. 
- Repérer des parcelles potentielles pour les pieds de la sélection massale 
- Implanter d'un mas vertical de 2 m de haut et de 26-27 mm de diamètre (tube galva de 20x27) au 
niveau du pluviomètre actuel de la parcelle de Samaké. 
- Finaliser le contrat de prestation à mettre en place dans le cadre du projet Jatropt 
 
CR de mission au Mali 03/2010 RPi    Page 6 
 
AVRIL - OCTOBRE COMMENTAIRES moyenne/mois Prévi pour 1 an COMMENTAIRES prévi arrondi Prev. Roland Prévi TB
Entretien des cultures 3 347 815 478 259                      4 254 305 4 370 266 1 285 000 1 515 000
Main d'œuvre extérieur 2390655 341 522                      3 074 305                3 185 000             
dont labour 86500 12 357                        86 500                      fait sur avril -oct 90 000                   
dont plantation 374 755 53 536                        374 755                    fait sur avril -oct 380 000                
dont fertilisation 34020 4 860                           34 020                      fait sur avril -oct 35 000                   35 000                               35 000                               
dont sarclage 585250 83 607                        585 250                    fait sur avril -oct 590 000                300 000                            300 000                            
dont trouaison 969 520 138 503                      969 520                    fait sur avril -oct 1 000 000             
dont pepiniere 13750 1 964                           13 750                      fait sur avril -oct 15 000                   
dotn entretiens 13750 1 964                           13 750                      fait sur avril -oct 15 000                   
dont parfeux 110 000                    sur nvo dec 110 000                55 000                               55 000                               
dont autres presta de services 313110 frais transport plant / traversée fleuve / renov cabane 44 730                        536 760                    pris sur 12 mois 600 000                150 000                            150 000                            
dont recolte & taille 0 350 000                    sur nov -dec 350 000                200 000                            300 000                            
Matériels et Outillages 580000 82 857                        800 000                    800 000                300 000                            400 000                            
Location parcelle 140 000 65 000 samaké ; 65 000 woloni ;  10 000 niani+sakarala 20 000                        140 000                    140 000                70 000                               75 000                               
Achat semences 17 160 2 451                           20 000                      25 266                   25 000                               -                                          
Achat intrants 220 000 31 429                        220 000                    220 000                150 000                            200 000                            
-                                   
Déplacements des équipes 2156500 308 071                      3 696 857                3 720 000             2 240 000                         2 290 000                         
essence moto 350000 450 litres - 750/l 50 000                        600 000                    600 000                300 000                            500 000                            
huile moto 21500 14 litres - 1500 /l 3 071                           36 857                      40 000                   40 000                               40 000                               
reparation moto 105000 15 000                        180 000                    180 000                100 000                            200 000                            
FDD 180 000 25 714                        308 571                    400 000                300 000                            350 000                            
location voiture 1 500 000 6 000 km - 250fcfa/km 214 286                      2 571 429                environ 10 000 km sur l'année 2 500 000             1 500 000                         1 200 000                         
-                                   
Frais admin 1 088 800 155 543                      2 279 857 2 277 000 2 157 000 3 815 000
fournitures de bureaux 350000 une cartouche/mois + 2 rame (6000)+ fourniture 50 000                        600 000                    600 000                500 000                            500 000                            
Electricite 10 000                        120 000                    120 000                120 000                            120 000                            
Location bureau 20 000                        240 000                    240 000                240 000                            240 000                            
Location maison observateurs 17000 3000/mois/observateur 6 000                           72 000                      72 000                   72 000                               240 000                            
Communication 690000 98 571                        1 182 857                1 180 000             1 180 000                         1 180 000                         
dont carte malitel 130000 sur 7 mois - 18400/mois 18 571                        222 857                    220 000                220 000                            220 000                            
dont sotelma 560000 sur 7 mois - 80000/mois 80 000                        960 000                    960 000                960 000                            960 000                            
Frais de recrutement -formation 7800 1 114                           15 000                      15 000                   15 000                               335 000                            
Transport sur achat 15 000 2 143                           30 000                      30 000                   30 000                               -                                          
Publicité/avis radio 9000 1 286                           20 000                      20 000                   
Frais admin général 100 000                      1 200 000                1 200 000                         
-                                   
Salaires 7 150 266 1 021 467                   9 294 982 9 311 444 6 725 444 4 874 722
Volontaire 50% 1180722 salaire chargé 393574/mois 393 574                      2 361 444                2 361 444             2 361 444                         1 180 722                         
Kader 50% 3143294 449042/mois 449 042                      2 694 252                2 700 000             2 700 000                         1 550 000                         
Observateur 1 480 000 120 000/mois 120 000                      960 000                    observateur sur 8 mois 960 000                960 000                            1 440 000                         
Observateur 2 400 000 100 000/mois 100 000                      800 000                    observateur sur 8 mois 800 000                
Gardien 1 Nuit - kalifa dembele 364000 52 000/mois 52 000                        624 000                    630 000                624 000                            624 000                            
Gardien 2 Nuit - tahirou dembele 336000 48 000/mois 48 000                        576 000                    580 000                
Gardien suppléant 46250 assure des remplacement le we et le mois de vacances 6 607                           79 286                      80 000                   80 000                               80 000                               
Stagiaire 1200000 indemnité 100 000 ; nourriture : 100 000 200 000                      1 200 000                1 200 000             
Imprevus 5% 620 372 624 736
TOTAL FCFA 19 526 001  ########## 13 027 816         13 119 458         
Total en € 29 767                      29 998                   19 859                               19 999                               
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